Projekt RingstralBe

Notlésung

keine Hort - Integration
keine neue Sporthalle
ungunstige Verkehrslage

zukiinftige Bebauung mit
Wohnimmobilien auf dem
Bullenberg méglich

Zerstdérung von:
- Jugendclub

- Bolzplatz / Fussballplatz

- Kinderspielplatz

- Streetballflache

- Skaterflache

- Freizeitangeboten
(Finanziert von der Stadt KW

und privaten Spenden 2005
& 2008)
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Férderverein Netzwerk Senzig e.V.
Chausseestralle 56
15712 Hﬁrdsqs Wusterhausen

OT Senzig

TEL: 03375/902680
FAX: 03375/902681

MAIL: info@netzwerk-senzig.de
WEB: www.netzwerk-senzig.de

Projekt Bullenberg

nachhaltiges Schulobjekt

neue bedarfsgerechte
Sporthalle

Hort wird integriert
zukunftsorientiert

am schnellsten
umzusetzendes Projekt

Rodelflache bleibt erhalten

keine Bebauung des
Bullenbergs mit
Wohnimmobilien mehr
moglich

zentrale Lage, Herausbildung
eines Oriskerns
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Weitere sachdienliche Hinweise zur Gegenuberstellung der Schulneubau -
Planungen, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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Der Schulneubau in Senzig ist das mit Abstand groBte Projekt, das innerhalb der letzten und kommenden
Jahrzehnte in unserem Ort verwirklicht wird. Das Investitionsvolumen belauft sich je nach Betrachtung auf ca. 12 bis
15 Millionen Euro. Bei so hohen Investitionen ist eine besonders sorgfaltige Abwagung aller Fakten umso wichtiger.

Es muss darum klar sein, dass es bei dieser Entscheidung nicht nur um einen scheinbar beliebigen Standort flr den
Schulunterricht geht, sondern mafBgeblich um die weitere Entwicklung unseres gesamten Ortsteiles. Wir haben jetzt
die einmalige Chance, einen Ortskern herauszubilden und die wesentlichen Einrichtungen wie Kita, Schule,
Versorgungseinrichtungen, Vereinsgelande, medizinische Versorgung, Kirche, Sparkasse und Gastronomie zentral
und fuBlaufig zusammen zu fihren. Wenn wir stattdessen zulassen, dass vorhandene Infrastruktur sogar zerstort
wird, dass unndétiges und zuséatzliches Verkehrsautkommen die Anwohner belastet und wir eine zentrale Flache im
Herzen des Ortes jetzt nicht zum Wohle der Allgemeinheit sichern, handeln wir fahridssig und riicksichtslos
gegeniber zukinftigen Generationen

Nach der letzten Biirgermeisterwah| wurde das bereits gut entwickelte und von einer groBen Mehrheit getragene
Projekt zum Schulneubau am Bullenberg von der Stadtverwaltung gestoppt. Spatestens mit der Entscheidung der
Stadtverordneten vom 09.+10.07.2018 zur Authebung des urspringlichen Beschlusses (Schulneubau am
Bullenberg) und neuer Beschlussfassung (Schulneubau in der Ringstrafe) stellt sich die Frage, wie es dazu
kommen konnte.

Im Ergebnis intensiver Auswertung aller Fakten und Argumente stellen wir gravierende Unterschiede in den
Stellungnahmen und Aussagen der Stadtverwaltung fest. Behauptungen und Zusicherungen lassen sich nicht in
Gesetzestexten und Beschlussvorlagen wiederfinden. Die Argumentation flr den Standort RingstraBe ist aus
unserer Sicht oft einseitig und manipulativ. Beispielhaft hierflr ist die 6ffentliche Aussage des Blrgermeisters:

LSollten auch die weiteren Gremien gegen den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan votieren, was
ich nicht hoffe, bliebe nur die Option, das Gesamt-Neubauvorhaben aufzugeben.”

Wir haben daher versucht, einen sachlichen Standortvergleich aufzustellen, der dem Grundgedanken folgt: wie sieht
das jeweilige Ergebnis tatsachlich aus und welche langfristigen Folgen ergeben sich daraus fir die Menschen im
Ortsteil Senzig.

Natiirlich sind in sorgfaltiger Abwagung getroffene Entscheidungen grundsatzlich erst einmal gut. Die noch besseren
Entscheidungen sind aber jene, die nicht isoliert einen einzelnen aktuellen Aspekt betrachten, sondern die
Entscheidungen, die das gesamte Ergebnis und damit auch dessen Konsequenzen bertcksichtigen.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Broschiire sorgféltig und vollstandig zu lesen. Treffen Sie dann die
richtige Entscheidung. Unsere Kinder, Nachbarn, Freunde und Familien in Senzig haben es verdient.

Forderverein Netzwerk Senzig e.V.

Seit kurzem existiert der Forderverein Netzwerk Senzig e. V.

Die Grindungsmitglieder kommen aus dem Kreis der Netzwerk-Partner und haben auch bisher schon
wesentliche Aufgaben im Rahmen des Netzwerkes wahrgenommen.

Mitglied im Farderverein kann jeder werden, der sich im Sinne der Satzung des Vereins engagieren mochte.
Satzung und Aufnahmeantrage sind auf der Internetseite zu finden oder in der Geschéaftsstelle erhaltlich.

Wir beschaftigen uns mit der Entwicklung und Unterstiitzung von sportlichen und kulturellen
Angeboten, sowie von sozialen Projekten. Wir fordern und starken die Kommunikation im Ort und
mdchten nachhaltig und zukunftsorientiert zur Ortsgestaltung beitragen.

In diesem Sinne fordern wir die Tatigkeit des "Netzwerkes flir Senzig" - der Plattform fir zivilgesellschaftliches
Engagement, in der Vereine, Firmen, Institutionen und Privatpersonen zusammenwirken, um das
gesellschaftliche Leben im Ortsteil Senzig vielfaltiger und attraktiver zu gestalten.
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Schulneubau Projekt

Sporthalle

Standort Bullenberg

Neubau einer zweizlgigen
Grundschule gemaB aktuellen
Empfehlungen des Ministeriums flr
Jugend, Bildung und Sport inkl:

Mensa
Aula
Hort

Sporthalle

Standort Bullenberg

Es ist der Neubau einer Einfeld-
Sporthalle gem. DIN 18032 (Hallen
und Raume flr Sport und
Mehrzwecknutzung) geplant, mit
einer Nutzflache von:

405 gm (15 x 27m)

inkl. Funktionstrakt - Umkleiden,
Toiletten, AuBenlager etc.

Die GroBe der Sporthalle basiert auf
Empfehlung des Ministeriums fir
Bildung, Jugend und Sport

Der Neubau erflllt min. die
Anforderungen gem. EnEV 2016

Standort Bullenberg

Der Entwurf Grundschulneubau am
Bullenberg sieht einen Hort mit einer
Flache von 610 gm vor.

Forderverein Netzwerk Senzig e V.
Chausseestralie 56
15712 Konigs Wusterhausen

OT Senzig

03375/902680
03375/902681

TEL:
FAX:

MAIL:

info@netzwerk-senzig.de
WEB:

www.netzwerk-senzig.de

Standort Ringstralie

Neubau einer zweizlgigen
Grundschule gemaB aktuellen
Empfehlungen des Ministeriums flr
Jugend, Bildung und Sport inkl:

Mensa

ohne Aula*

ohne Hort*

ohne Sporthalle*

*derzeitiger Planungsstand der Stadiverwaltung

Standort RingstraBe

Nach derzeitigem Stand wird mit
einer Weiternutzung der 33 Jahre
alten Sporthalle seitens der
Verwaltung geplant. Es sollen
lediglich 100.000 Euro in eine
Modernisierung flieBen.

Die Sporthalle hat eine Nutzflache
von:

266 gm

und unterschreitet die
Anforderungen gem. DIN 18032,
sowie die Empfehlungen des
Ministeriums flr Jugend, Bildung und
Sport um ca. 34%.

Standort RingstraBe

In der aktuellen Aufgabenstellung
wird ohne Hort geplant. Die
Verwaltung plant Flachen und Raume
am Standort LindenstraBe zur
Verflgung zu stellen.
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Bauphase

Jahr 2021 - 202?

Schulcontainer

informiert zum Thema:

Standort Bullenberg

Der Schulbetrieb in der Lindenstralle,
sowie Sportunterricht und
Vereinssport in der Ringstrale,
kbnnen wahrend der gesamten
Bauphase wie bisher statifinden. Es
kommt zu keiner zusatzlichen
Behinderung.

Standort Bullenberg

Auf vorhandene Freiflachen in der
RingstralBe wéare eine
voribergehende Auslagerung der
Schulcontainer maglich. Durch den
kommunalen Besitz entstehen keine
zusatzlichen Kosten durch Mieten
oder Pachten.

Férderverein Netzwerk Senzig e V.

Forderverein Netzwerk Senzig e.V. 5715 Kiigs Wasermauson
enzig

TEL: 03375/902680
FAX: 03375/902681
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Standort RingstraBe

Der Schulbetrieb in der LindenstraBe
kann wie bisher stattfinden. Fir
Sportunterricht und Vereinssport ist
von Nutzungsausfall wéhrend der
Bauphase auszugehen.

Die Sportfreiflachen werden Uber
einen langen Zeitraum der Bauphase
nicht nutzbar sein. Die Sporthalle
wahrend der Modernisierung
ebenfalls nicht.

Standort RingstraBBe

Alternative Standorte in Nahe der
LindenstraBe sind derzeit nicht
vorhanden. Eine Reduzierung des
Schulbetriebes ware laut
Stadtverwaltung vorstellbar. Die
Konsequenz ware eine Verlagerung
der Schulpflicht in die Kernstadt.
Betroffen waren Jahrgange oder
Wohngebiete.




Bolzplatz / Fussballplatz

Jugendclub

™m
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Kinderspielplatz

Streetballplatz
Skaterflache

Forderverein Netzwerk Senzig e.V.
informiert zum Thema:

Schulneubau in Senzig

Standort Bullenberg

Der Bnlzﬁulalz bleibt am Standort
Ringstralle in seiner bisherigen
Form erhalten. Er bildet weiterhin
eine Mdglichkeit der
Freizeitgestaltung flr Kinder und
Jugendliche.

Standort Bullenberg

Der Jugendclub am Standort
Ringstrafle kann in seiner bisherigen
Form erhalten bleiben.

Standort Bullenberg

Kinderspielplatz, Streetballplatz und
Skaterflache kénnen am Standort
RingstraBe in ihrer bisherigen Form
erhalten bleiben.

Forderverein Netzwerk Senzig e V.
Chausseestralie 56
15712 Konigs Wusterhausen

OT Senzig

03375/902680
03375/902681

TEL:
FAX:

MAIL:

info@netzwerk-senzig.de
WEB:

www.netzwerk-senzig.de

Standort RingstraBe

Der Bolzplatz muss auf dem
Gelande der RingstraBie rickgebaut
werden. Es ist seitens der
Verwaltung geplant, diesen am alten
Schulstandort (LindenstraBe) neu zu
errichten. Genauere Planungen
hierzu sind bisher nicht bekannt.

Standort RingstralBe

Der Jugendclub muss auf dem
Gelande der RingstraBe abgerissen
werden. Die Verwaltung stellt als
neuen Standort Raumilichkeiten im
alten Schulgebdude (LindenstraBe) in
Aussicht. Genauere Planungen
hierzu sind bisher nicht bekannt.

Standort RingstraBe

Kinderspielplatz, Streetballplatz und
Skaterflache auf dem Gelédnde der
RingstraBe missen abgerissen
werden. Die Verwaltung stelit als
neuen Standort die LindenstraBe in
Aussicht. Genauere Planungen
hierzu sind bisher nicht bekannt.



Einsch des Fordervereins: Ein GroBteil der Unterrichtsrdume ist
aufgrund der Nord/Siid-Ausrichtung des Schulgebaudes (Bullenberg) weit
genug von der StraBe entfernt und stelit aufgrund der
verkehrsbeeinflussenden MaBnahmen keine larmtechnischen Probleme dar,

Grundschule

oﬁ-ruﬂdschul.&
Rullenb erq

Einschatzung des Fordervereins: Verkehrstechnisch ist ein Schulneubau in der RingstraBe fir alle Teilnehmer
(Anwohner, Schiler und deren Eltern) eine absolute Zumutung. Wirde (vorsichtig angenommen) jedes dritte Kind
mit dem Auto (ca. 70 Fahrzeuge) in die RingstraBe zur Schule gebracht, entstehen jeden Morgen ca. 1,3 Kilometer
zusatzliche Fahrstrecke pro Fahrzeug gegeniiber dem Standort Bullenberg. Das entspricht einer zusétzlichen
Verkehrsbelastung (Abgase, Feinstaub, Larm) von taglich ca. 90 km, wochentlich ca. 450 km und

jahrlich ca. 16.650 km (ca. 2,6 t Treibhausgase) in einem dicht besiedelten Wohngebiet.
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Landschaftsschutzgebiet Standort Bullenberg Standort RingstraBe
Teupitz-Kériser Seengebiet

Der Standort Bullenberg befindet sich ~ Der Standort RingstraBe befindet

im Landschaftsschutzgebiet sich im Landschaftsschutzgebiet
(AuBenbereich). (Innenbereich).

Klagen von Naturschutzverbanden Klagen von Naturschutzverbanden
sind méglich, daher werden diese sind mdglich, daher werden diese
bereits in der frihen Planungsphase bereits in der frihen Planungsphase
einbezogen um lange Verfahren zu einbezogen um lange Verfahren zu
vermeiden. vermeiden.

Entscheidender Punkt zu dieser Thematik ist:

»Eine Inanspruchnahme von Schutzgebietsflachen kommt nur in Betracht, wenn  zumutbare Alternativen am
Standort feﬂen Liisst sich das Planungsziel an einem anderen Standort oder mit genngerev- Eingriffsintensitdit
verwirklichen, so mufi der Planungstrager von dieser Alternative Gebrauch machen.” (Zitat aus der Stellungnahme
des Landrates vom 04.07.2018 zu einer diesbeziiglichen Anfrage des Herrn Ludwig Scheetz)

Planungsgrundsatze

Grundsitze nach denen sich die Standortentscheidung zu richten hat, ist u.a. das aktuell giiltige LEPro 2007:

"§ 5 Siedlungsentwicklung

(1) Die Siedlungsentwicklung soll auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche
ausgerichtet werden. ...

(2) Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Aufenentwicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und
Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von
Siedlungsbrachflichen bei der Siedlungstdtigkeit Prioritdt haben.

(3) Bei der Siedlungsentwicklung sollen verkehrssparende Siedlungsstrukturen angestrebt werden...”

Standort Bullenberg Standort RingstraBe

Der Bullenberg hat eine zentrale Das Grundstick in der RingstraBe

Ortslage in dessen unmittelbarer liegt relativ weit abseits der

Nahe sich alle wesentlichen wesentlichen Einrichtungen der

Einrichtungen der Versorgung und Versorgung und des sozialen und

des sozialen und kulturellen Lebens kulturellen Lebens inmitten eines

befinden. Siedlungsgebietes.
Eigentumsverhaltnisse Standort Bullenberg Standort RingstralBBe
Grundstiick

Das Grundstiick Bullenberg befindet Das Grundstuck in der RingstraBe

sich im Privatbesitz. Wert laut befindet sich im kommunalen Besitz.

Gutachten vom 30.03.2016 Ein Erwerb zusatzlicher

angrenzender Flachen ist derzeit und
193.000 Euro auch perspektivisch nicht moglich.
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Kosteniibersichtlaut Stadtverwaltung

Standort Bullenberg Standort RingstraBe
Grundkosten Schulbau 10.034.000€ Grundkosten Schulbau 10.034.000€
Sporthalle / Sportfreiflachen 2.600.000€ Sporthalle entfallt
ErschlieBungskosten 100.000€ ErschlieBungskosten 100.000€
Neubau Zuwegung 50.000€ Rickbau Jugendclub, Bolz- 150.000€
Mittelinsel / Querung 50.000€ &Spielplatz 150.000€
Reaktivierung Blrgerhaus Lindenstr. 250.000€ Anlegung Bolz-&Spielplatz Lindenstr. 250.000€
Kaufpreis Grundstlck inkl. NK 850.000€ Reaktivierung Blrgerhaus Lindenstr. 450.000€
Aufwendungen Hanglage 500.000€ Neuanlegung Sportfreiflache 100.000€

Modernisierung vorh. Sporthalle
1.000.000€

Sanierung Lindenstrale

Summe ca: 14.400.000€ 12.200.000€
Summe ca:




Einschétzung des Firdervereins: Im Grunde waren wir Ende Oktober 2017 beim Standort Bullenberg am selben
Punkt angelangt, der beim Standort RingstraBe (laut Planung der Verwaltung) im September 2019 erreicht wird. = Das

entspricht einem Zeitverzug von fast 2 Jahren.

Geht man zum Zeitpunkt der Wettbewerbsausschreibung (Mai 2017) davon aus, dass das Fertigstellungsziel des
Schulneubau fir Februar 2021 geplant war, addiert die nunmehr fast 2 Jahre Verzug hinzu, ware die Fertigstellung
fir das Projekt RingstraBe realistisch im Februar 2023. Wiirde das Projekt Bullenberg wieder fortgefihrt, hétten wir
Stand SVV vom 08.10.2018 immer noch einen Planungsvorsprung von ca. einem Jahr.




Perspektiven

Standort Bullenberg

Standort RingstraBe

Standort Lindenstral3e

Auf dem Bullenberg entsteht ein
zeitgemaner, moderner,
zukunftsorientierter Schulcampus
gemal vorhandenem Projekt. Der
Rodelhang bleibt erhalten. Das
Grundstick befindet sich im
kommunalen Besitz.

In der RingstraB3e bleiben Sporthalle,
Jugendclub, Bolzplatz und Spielplatz
erhalten. Die Sporthalle kann je nach
weiteren kommunalen Anforderungen
als Erganzungshalle genutzt werden
oder anderen Nutzungen, wie z.B.
dem Vereinssport zugeflhrt werden.

Far den Grundstiicksteil nordlich des
Bolzplatzes und Jugendclub
(Sportfreifliche) kénnen Ideen
entwickelt werden flr eine zuklnftige
Nutzung.

Der Altstandort Lindenstrale kann
unter Einbeziehung der Blrgerinnen
und Blirger von Senzig neuen
Funktionen zugewiesen werden.

Forderverein Netzwerk Senzig e V.
Chausseestralie 56

Forderverein Netzwerk Senzig e.V. o Konie Wosterhauser
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Der Bullenberg bleibt in Privatbesitz.
Der Eigentimer wird (mit hoher
Wahrscheinlichkeit) sein urspringlich
geplantes Projekt einer Bebauung mit
Mehrfamilienhausern wieder
aufnehmen. (Letzter Stand ist eine
Bebauung auf einer Flache von ca.
4.000 gm)

Aufgrund des Wohnungsmangels im
OT Senzig ist zumindest ein héheres
offentliches Interesse in dieser Sache
gegeben. Die Verwaltung hat diesen
Bereich in ihren aktuellen Planen als
Wohnbaupotentialflache
ausgewiesen.

Vielleicht dauert es 5 Jahre, vielleicht
auch 10 Jahre, irgendwann wird es
wohl passieren. Ob der private
Eigentimer sein Grundstick
zukunftig (z.B. zum rodeln) offentlich
zuganglich lasst, vermag keiner mit
Bestimmtheit zu sagen.

In der RingstraBe entsteht eine
Schulcampus — ,Kompromisslésung”
mit allen bereits in den anderen
Punkten abgehandelten Problemen
bzw. SparmaBnahmen.

Eine sinnvolle verkehrstechnische
Loésung wird vermutlich nur Uber ein
EinbahnstraBen-System zu
verwirklichen sein. Ein morgendliches
Verkehrschaos im dichten
Siedlungsbereich wird sich zukinftig
nicht vermeiden lassen.

Der Altstandort LindenstraBe wird
weiterhin bendtigt flr die
Ersatzanlage des Bolzplatzes,
Spielplatzes, den Jugendclub und
den Hort... sowie alles andere was
irgendwie nicht in der Ringstrafe
unterkommt.
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FAZIT: Standort Bullenberg

0 Der Jugendclub am Standort
RingstraBe kann in seiner bisherigen
Form erhalten bleiben und verbindet
Generationen wie die Volkssolidaritat
und Kinder / Jugendliche. siehe
Projekt handmade.

@ Der 610 gm groBe Hort entsteht als
integrierter Bestandteil des
Schulkomplexes und bildet einen
wichtigen Baustein einer zentralen
und zukunftsorientierten
Bildungsstatte.

@ Der Bolzplatz bleibt in seiner
bisherigen Form erhalten und bildet
weiterhin ein Freizeitangebot flr
Kinder und Jugendliche,

@ Der Kinderspielplatz bleibt in seiner
bisherigen Form erhalten und bildet
weiterhin ein Freizeitangebot fir
Eltern und Kinder.

@ Die Schule erhalt eine neue 405 gm
groBe Sporthalle mit
Mehrzwecknutzung und erflllt die
Empfehlungen einer zweizlgigen
Grundschule. Sie wird den
steigenden Schilerzahlen gerecht.

@ Auch der Grtliche Sportverein
profitiert von der neuen Sporthalle mit
Mehrzwecknutzung und kann dem
regen Zuwachs der Abteilungen
gerecht werden. Die alte Sporthalle
wird zusatzlich fur den Vereinssport
und als Kulturstandort genutzt,

@ Ebenfalls profitiert das kulturelle
Zusammenleben von der neuen
Sporthalle und Aula. Events wie
Einschulungen, Weihnachtsfeiern,
Silvesterfeiern tragen zur
"Gemeinschaft" bei.

FAX: 03375/902681

Schulneubau in Senzi S el il

Standort RingstraBe

6 Der Jugendclub muss auf dem
Gelande der RingstraBe abgerissen
werden. Die Verwaltung stellt als
neuen Standort Raumlichkeiten in der
LindenstraBe in Aussicht. Auf Grund
der Bauphase (ca. 2-4 Jahre) wird es
keinen Jugendclub geben.

9 Die Grundstiicksfiache ist nicht
ausreichend, um den Hort in den
zweigeschossigen Schulkomplex zu
integrieren. Die Verwaltung plant als
Standort Rdumlichkeiten in der
LindenstraBe. Die Kinder missen
jeden Tag pendeln.

6 Der Bolzplatz muss dem
Schulneubau weichen. Die
Verwaltung plant eine Ertlichtigung
des Bolzplatzes in der Lindenstraie.
Flr die Dauer der MaBnahmen (ca.
2-4 Jahre) wird es keinen Bolzplatz
geben.

9 Auch der Kinderspielplatz muss dem
Schulneubau weichen. Die
Verwaltung plant den Kinderspielplatz
in der LindenstraBBe zu ertlichtigen.
Flr die Dauer der MaBnahmen (ca.
2-4 Jahre) wird es keinen Spielplatz
geben.

9 Die Schule wird trotz steigender
Schiulerzahlen weiterhin in einer 33
Jahre alten und zu kleinen Sporthalle
- Schulsport betreiben. Fiir den
Zeitraum der Modernisierung steht
keine Sporthalle zur Verfligung

@ Steigende Schilerzahlen, mehr als
350 Mitglieder im Sportverein... Die
alte Sporthalle wird den
Anforderungen nicht gerecht und
fahrt zu weiterem Unmut in Schule
und Sportverein.

9 Gesellschaftliche Veranstaltungen
sind in Senzig schwer zu
organisieren da entsprechende
Raumlichkeiten fehlen. Der Ort
verliert gegeniiber anderen Ortsteilen
an Attraktivitat.



Informationsveranstaltung

fur alle Burgerinnen und Burger
zum Thema Schulneubau in Senzig

Wo wird denn nun die Schule gebaut?
Werden Grundstiicke getauscht oder verkauft?

Kann es auf Grund der Uneinigkeit keine Schule geben?
Wann kommen die Container weg? Naturschutz?

Wer ist ProSenzig? Wie lange dauert der Schulneubau noch?

Miissen meine Kinder demnachst nach KW zur Schule?

Wird der Jugendclub abgerissen? y. .4 qon Bolzplatz erhalten?

: 2
Wo ist nach dem Neubau der Hort? Ist die RingstraBe zu Klein?

Gibt es eine neue Sporthalle oder nicht?
Was passiert mit dem Kinderspielplatz?
Darf der Bullenberg bebaut werden?

Ue:unsinharungsund IrrefUhrung pragten die letzten Wochen zur Thematik Schulneubau, wir bitten daher alle
Burgerinnen und Blrger an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Inhalt bildet die Beantwortung aller Fragen durch
fachliche Beitrage, sowie die Auswahl geeigneter Gesprachspartner aus Politik und Verwaltung.

Den Termin, sowie den Ort dieser Veranstaltung erhalten Sie in den nachsten
Tagen per Flyer.
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